

Studiu de impact privind implementarea Planului Local de Dezvoltare a Grupului de Acțiune Locală Iași Sud – Vest

**Studiu realizat de
S.C. YXS ROMEST S.R.L. IAȘI
ianuarie 2014**



Cuprins

Introducere	3
1. Considerații metodologice	4
2. Prezentarea Asociației GAL Iași Sud - Vest	8
2.1 Structura organizatorică	8
2.2 Prezentarea teritoriului și a populației	12
3. Strategia de Dezvoltare Locală.....	15
3.1 Date generale.....	15
3.2 Priorități și obiective operaționale.....	15
3.3 Măsuri de finanțare.....	16
4. Implementarea Planului de Dezvoltare Locală	21
4.1 Măsurile de informare și promovare	21
4.2 Analiza gradului de implementare a Planului de Dezvoltare Locală	23
4.2.1 Analiza gradului de absorbție a fondurilor alocate.....	23
4.2.2 Analiza gradului de contractare a proiectelor selectate	35
4.2.3 Analiza gradului de atingere a indicatorilor propuși în PDL.....	37
4.2.4 Analiza gradului de satisfacție a beneficiarilor privind relația cu reprezentanții GAL	46
5. Concluzii	57
Anexa 1. Formular de chestionar.....	58



Introducere

Abordarea LEADER, prin acțiunile sale specifice va duce la îmbunătățirea guvernantei locale și la promovarea potențialului endogen al teritoriilor. De asemenea, abordarea LEADER presupune consolidarea coerenței teritoriale și implementarea de Acțiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea și dezvoltarea economiei rurale, în folosul comunităților. Un alt deziderat îl constituie construcția instituțională în vederea elaborării și implementării de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor din spațiul rural, reprezentanți ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze și să interacționeze în folosul comunităților rurale. LEADER poate juca un rol important în stimularea unor abordări noi și inovative pentru dezvoltarea zonelor rurale. Inovația va fi încurajată prin flexibilitate și libertate în luarea deciziei privind acțiunile ce se doresc a fi puse în practică. Inovația în zonele rurale poate implica transferul și adaptarea inovației generată în altă parte, modernizarea formelor tradiționale de know-how sau descoperirea de noi soluții la problemele rurale persistente pe care alte instrumente politice nu au reușit să le rezolve într-un mod durabil și satisfăcător. Acestea pot furniza răspunsuri noi la problemele zonelor rurale. Cooperarea cu alte teritorii incluse în strategiile de dezvoltare locală va facilita transferul și adaptarea inovațiilor dezvoltate în altă parte.

Obiectivul general al Axei 4 – LEADER a PNDR, îl constituie demararea și funcționarea inițiativelor de interes local, utilizând abordarea „de jos în sus” prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii. Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa 4 – LEADER va fi programată și coordonată de actori locali ce vor reprezenta factorul decizional și de asemenea vor purta responsabilitatea evoluției în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor acționa. Celula de bază a dezvoltării LEADER o constituie grupurile de acțiune locală.

Grupul de Acțiune Locală Iași Sud – Vest este o entitate ce reprezintă parteneriate public – private, constituite din 13 reprezentanți ai sectorului public și 32 parteneri privați, desemnați dintr-un teritoriu rural omogen, care implementează o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.



1. Considerații metodologice

Scopul studiului

Scopul studiului este analiza gradului de implementare a Planului de Dezvoltare Locală (PDL) a Grupului de Acțiune Locală Iași Sud – Vest.

Obiectivele studiului

- I. Furnizarea datelor privind gradul de absorbție a fondurilor alocate Grupului de Acțiune Locală Iași Sud – Vest (raportat la proiectele selectate de GAL);
- II. Evaluarea gradului în care proiectele prevăzute în PDL au fost contractate;
- III. Furnizarea datelor privind măsura în care au fost atinși indicatorii propuși în PDL;
- IV. Evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarilor în ceea ce privește asistența acordată de reprezentanții GAL în elaborarea și implementarea proiectelor.

Indicatori de analiza

Analiza gradului de implementare a Planului de Dezvoltare Locală (PDL) a Grupului de Acțiune Locală Iași Sud – Vest se realizează prin intermediul următorilor indicatori:

- gradul de absorbție a fondurilor alocate (%);
- gradul de contractare a proiectelor selectate (%);
- gradul de atingere a indicatorilor propuși în PDL (%);
- gradul de satisfacție a beneficiarilor privind relația cu reprezentanții GAL.

Documentarea prealabilă

S-au avut în vedere cercetări anterioare, Planul de Dezvoltare Locală a GAL Iași Sud – Vest, rapoarte, articole publicate de GAL Iași Sud – Vest pe site-ul web și în presă, documentarea de teren, prin luarea la cunoștință pe cale directă de fenomenele ce alcătuiesc tema cercetării.

Universul cercetării

Studiul de impact a vizat două laturi distincte, respectiv:

- I. analiza documentara;



II. cercetarea din teren.

Analiza documentară a vizat analiza următoarelor elemente:

- Planul de Dezvoltare Locală (inițial și final);
- Rapoarte de selecție a proiectelor;
- Rapoarte de contestații;
- Comunicate de presă;
- Proiectele de finanțare depuse la GAL;
- Alte documente informative.

Cercetarea din teren s-a desfășurat la nivelul a 11 unități administrativ – teritoriale incluse în Grupul de Acțiune Locală Iași Sud – Vest (dintr-un total de 12 UAT), corespunzătoare locațiilor de realizare a proiectelor depuse la GAL Iași Sud – Vest.

Astfel, cercetarea a vizat următoarele localități:

- Orașul Târgu Frumos;
- Comună Alexandru Ioan Cuza;
- Comună Balș;
- Comună Butea;
- Comună Costești;
- Comună Hălăucești;
- Comună Heleșteni;
- Comună Mircești;
- Comună Mogoșești – Siret;
- Comună Ruginoasă;
- Comună Strungă.

Metoda de cercetare

Pentru realizarea studiului de impact au fost utilizate următoarele metode de cercetare:

- analiza cantitativă și calitativă a datelor;
- ancheta pe bază de sondaj.

Analiză cantitativă și calitativă a datelor presupune evaluarea factorilor care exprima gradul de implementare a Planului de Dezvoltare Locală (PDL) a GAL Iași Sud – Vest.



Ancheta pe bază de sondaj, utilizează ca instrument de cercetare chestionarul, cu adresabilitate beneficiarilor care au depus proiecte de finanțare la GAL Iași Sud - Vest. S-a ales această metodă deoarece permite un control mai bun asupra condițiilor de desfășurare a cercetării. În acest sens, operatorul poate clarifica o serie de întrebări de mare complexitate, oferindu-le subiecților explicații și îndrumări privind aspectele avute în vedere, obținându-se astfel răspunsuri corecte.

Chestionarul cuprinde atât întrebări închise, cât și deschise, pentru a le da posibilitatea respondenților de a-și exprima gândurile, opiniile, așteptările în mod liber, așa cum percep ei aspectele avute în vedere, astfel culegându-se o arie mai largă de răspunsuri care pot fi utilizate în elaborarea planului de acțiune în direcția creșterii performanțelor Asociației GAL Iași Sud - Vest. Întrebările închise restrâng libertatea de exprimare, însă răspunsurile sunt mai ușor de dat, iar codificarea și prelucrarea datelor se simplifică.

În proiectarea anchetei pe bază de chestionar s-au parcurs următoarele etape:

1. stabilirea și delimitarea temei de cercetat;
2. formularea obiectivelor;
3. calcularea și stabilirea mijloacelor materiale (buget, timp);
4. documentarea (teoretică și pe baza studiilor anterioare realizate pe aceeași temă);
5. determinarea eșantionului cercetării;
6. redactarea proiectului de chestionar;
7. pretestarea chestionarului;
8. ajustarea chestionarului conform datelor rezultate din pretestare;
9. aplicarea chestionarului;
10. prelucrarea și interpretarea datelor;
11. redactarea raportului de anchetă și a concluziilor rezultate în urma cercetării.

Perioada de referință

Perioada de realizare a studiului a fost **13 – 21.01.2014**.



Unitatea de eşantionare

Unitatea de eşantionare corespunzătoare selectării eşantionului anchetei a fost individul. Respondentul trebuia să îndeplinească următoarele criterii: să fii depus un proiect de finanţare la Asociaţia GAL Iaşi Sud – Vest.

Mărimea eşantionului

Mărimea eşantionului este de 20 persoane. Eşantionul a fost ales respectându-se principiul reprezentativităţii eşantionului fata de colectivitatea totală cercetată (44 beneficiari care au depus un proiect de finanţare la nivelul GAL-ului).

Aplicarea instrumentelor de cercetare

În acesta etapă s-au aplicat chestionarele în teren. Personalul antrenat în efectuarea anchetei a fost format din:

- **responsabili de anchetă** - 1 persoană;
- **operatori de interviu** - 2 persoane.

Atribuţiile personalului antrenat

- **Responsabilul de anchetă** coordonează şi răspunde de realizarea anchetei în toate fazele derulării ei, desfăşurând următoarele activităţi:
 - pregătirea anchetei;
 - repartizarea centrelor de cercetare operatorilor de interviu;
 - pregătirea materialelor anchetei şi repartizarea acestora pe operatori de interviu;
 - îndrumarea şi verificarea activităţii operatorilor de interviu;
 - verificarea realizării înregistrărilor în teren;
 - organizarea verificării calităţii datelor din chestionarele anchetei;
 - verificarea codificării, introducerii, prelucrării, validării şi transmiterii datelor la beneficiar.
- **Operatorii de interviu** efectuează operaţiunile privind:
 - identificarea persoanelor din grupul ţintă;
 - înregistrarea datelor colectate în chestionare.

2. Prezentarea Asociației GAL Iași Sud - Vest

2.1 Structura organizatorică

Asociația GAL Iași Sud-Vest este un parteneriat compus din 45 de parteneri, cu următoarea structură:

- ❖ 13 parteneri publici (28,8%) din care 12 sunt Consilii Locale și un Ocol Silvic;
- ❖ 32 parteneri privați (71,2%) din care:
 - 6 ONG;
 - 1 Federație sindicală din sectorul agricol;
 - 2 asociații agricole;
 - 23 de agenți economici

PARTENERII GAL IAȘI SUD – VEST

Nr Crt	Nume partener	Sector de activitate	Adresă partener
1	Consiliul Local al orașului Târgu Frumos	Admin	Oraș Târgu Frumos, județul Iași
2	Consiliul Local al comunei Balș	Admin	Balș, com. Balș, Jud. Iași
3	Consiliul Local al comunei Costești	Admin	Costești, com. Costești, Jud. Iași
4	Consiliul Local al comunei Heleșteni	Admin	Heleșteni, com. Heleșteni, Jud. Iași
5	Consiliul Local al comunei Ruginoasa	Admin	Ruginoasa, com. Ruginoasa, Jud. Iași
6	Consiliul Local al comunei Strungă	Admin	Strunga, com. Strunga, Jud. Iași
7	Consiliul Local al comunei Butea	Admin	Butea, com. Butea, Jud. Iași
8	Consiliul Local al comunei Alexandru Ioan Cuza	Admin	Al.I. Cuza, com. Al.I. Cuza, Jud. Iași



9	Consiliul Local al comunei Mircești	Admin	Mircești, com. Mircești, Jud. Iași
10	Consiliul Local al comunei Hălăucești	Admin	Hălăucești, com. Hălăucești, Jud. Iași
11	Consiliul Local al comunei Mogoșești Siret	Admin	Mogoșești -Siret , com. Mogoșești - Siret, jud. Iași
12	Consiliul Local al comunei Gherăești, jud. Neamț	Admin	Gherăești, com. Gherăești, Jud. Neamț
13	Direcția Silvică Iași-Ocolul Silvic Podul Iloaiei- District Strungă	Sector forestier	Strunga, com. Strunga, Jud. Iași
14	Centrul social cultural Sfântul Ilie Miclăușeni	ONG-social, cultural	Miclăușeni, com. Butea, Jud. Iași
15	Asociația „Super Tineri” ASIRYS”, Târgu Frumos	Organizație a tinerilor	Târgu Frumos, str. Buznei, nr. 8B, Jud. Iași
16	Asociația „Respectă Diversitatea” Târgu Frumos	Organizație a persoanelor cu dezabilități	Târgu Frumos, str. Cuza Vodă, bl.14APT, ap.7 Jud. Iași
17	Asociația „Șansa Romani” Târgu Frumos	Organizație a romilor	Târgu Frumos, str.Cuza Vodă, nr.81A, Jud.Iași
18	Fundația „CORONA” Iași, punct de lucru Strungă (Act adițional atestat de data certa sub nr. 38/12.10. 2010 și încheiere 31216/245/2010)	ONG dezvoltarea comunității	Iași, B-dul Chimiei, Nr. 1 A, punctul de lucru Strunga, comună Strunga, Jud.Iași
19	Asociația Producătorilor Agricoli „AGRIBUTEA” , Butea	Organizație agricolă	Butea, com. Butea, Jud. Iași
20	Asociația Crescătorilor de Animale Strungă	Organizație agricolă	Strunga, comună Strunga, jud. Iași
21	SC „AZUGA- IMPEX” SRL Târgu Frumos	Sector economic	Târgu Frumos, str.Buznei, nr. 4C, Jud. Iași
22	Societatea Agricolă „ROȘIA BRĂTULEȘTI”	Sector economic	Brătulești, com. Strunga, jud. Iași
23	SC „GHERGHICEANU” SĂ Mircești	Sector economic	Iugani, com. Mircești, Jud. Iași
24	I.I . BEJAN ȘTEFAN, Butea	Sector economic	Butea, comună Butea, jud. Iași
25	S.C. „LUCEAFĂRUL” S.A. Hălăucești	Sector economic	Hălăucești, comună Hălăucești, Jud.

			Iași
26	S.C. „PROCOM PAS” SRL Balș	Sector economic	Balș, comună Balș, jud. Iași
27	SC „AGRO-ILMAR” SRL, Tg. Frumos	Sector economic	Târgu Frumos, str. Cuza Vodă, nr.36, Jud. Iași
28	S.C. „EKY-SAM” SRL, Târgu Frumos	Sector economic	Târgu Frumos, str. Justiției, nr. 2-5, Jud. Iași
29	S.C. „PREFERIT” SRL, Ruginoasa	Sector economic	Ruginoasa, comună Ruginoasă, Jud. Iași
30	SC „NIKY-TEX” SRL, Heleșteni	Sector economic	Heleșteni, comună Heleșteni, Jud. Iași
31	S.C. „Iulia-Alex” SRL, Butea	Sector economic	Butea, com. Butea, Jud. Iași
32	PF SERGHIAC GHEORGHE		Strunga, com. Strunga, Jud. Iași
33	S.C. „ANDIPRESS” SRL Hălăucești	Sector economic	Hălăucești, comună Strunga, Jud. Iași
34	I.F. ZAPODEANU M. ANTON Hălăucești	Sector economic	Hălăucești, com. Hălăucești Jud. Iași
35	S.C. „LUDMIN” SRL, Butea	Sector economic	Butea, com. Butea, Jud. Iași
36	Clubul de Ecologie și Turism „MOLDAVIA” Pașcani	Organizație de mediu	Pașcani, strada Ștefan cel Mare, Bl. V-10, Sc. B, Ap. 12, Jud. Iași
37	Federația Națională din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe „AGROSTAR”, București	Federație sindicală a agricultorilor	Piața Walter Măracineanu, Nr. 1-3, Etaj 4, Cam. 320-321, Sector 1, București
38	SC „DAMSTEF” SRL, Butea	Sector economic	Butea, comună Butea, jud. Iași
39	PFA Tancau Ioan, Gherăești	Sector economic	Gherăești, comună Gherăești, Jud. Neamț
40	SC „GROM ANDREPAV” SRL, Gherăești	Sector economic	Gherăești, com. Gherăești, jud. Neamț
41	I.F. Anghel Vasile, Gherăești	Sector economic	Gherăești, comună Gherăești, jud. Iași
42	SC „CAEMI” SRL, Gherăești	Sector economic	Gherăești, com. Gherăești, jud. Neamț

43	SC „ILDAS” SRL, Butea	Sector economic	Butea, comună Butea, Jud. Iași
44	PFA Bucur Elena, Miclăușeni, Butea	Sector economic	Miclăușeni, comună Butea, jud. Iași
45	IF Bacalu Rodica, Strungă	Sector economic	Strunga, comună Strunga, jud. Iași

Asociația GAL Iași Sud-Vest a fost înființată în septembrie 2012.

Organizarea Asociației GAL Iași Sud-Vest are structura prezentată în Figura 2.1.




Fig. 2.1 – Structura organizatorică GAL

Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor Asociației.

Cenzorul asigură controlul financiar intern al Asociației.

Consiliul Director este organul permanent de conducere, gestionare și administrare a Asociației și are răspundere pentru acțiunile Asociației, fiind ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani. Consiliul Director poate fi format și din persoane din afara asociației în limita a cel mult o pătrime din componența sa și își va elabora un regulament intern de funcționare.

Consiliul Director al GAL Iași Sud – Vest este format din următorii 7 membri:

1. Bacalu Rodica
2. Zaur Laura
3. Bejan Ștefan
4. Serghiac Gheorghe
5. Hirjoi Valintin
6. Hrușcă Mihaela
7. Gherghiceanu Petru

2.2 Prezentarea teritoriului și a populației

GAL Iași Sud-Vest , este situat geografic în partea sud-vestică a județului Iași, fiind arondat regiunii de dezvoltare Nord-Est.

Are în componență 1 oraș (Târgu Frumos) și 11 comune: Balș, Butea, Costești, Hălăucești, Heleșteni, Gherăești (județul Neamț), Mircești, Mogoșești Siret, Ruginoasa, Strunga și Alexandru Ioan Cuza.




Fig. 2.2 - Teritoriul GAL Iași Sud-Vest

Teritoriul GAL Iași Sud-Vest este omogen și distribuit în jurul orașului Târgu Frumos, fiind situat în județul Iași în partea sud - vestică.

GAL Iași Sud-Vest este amplasat în triunghiul format de autostrada Iași-București (E583) care străbate teritoriul de la est la vest, iar de la sud la nord teritoriul GAL este traversat de DJ208 care este paralel cu râul Siret, triunghiul fiind închis de DN28A Târgu Frumos - Pașcani. Infrastructura rutieră este completată de 9 drumuri județene și o dezvoltată rețea de cale ferată: București-Suceava și București – Iași.

Situat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est și în sud-vestul orașului Iași, GAL Iași Sud-Vest, în structura căruia se află Orașul Târgu Frumos și alte 11 comune reprezintă aproximativ 8% din suprafața județului Iași și aproximativ 7% din populația Județului Iași. În cadrul acestui parteneriat participă și o comună din jud. Neamț, comună care este amplasată în partea de sud a GAL Iași Sud-Vest.

Suprafața totală pentru GAL Iași Sud-Vest este de 459,10 km², iar numărul total de locuitori este de 48208 (conform Recensământului populației din anul 2011). Ca suprafață și număr de locuitori se evidențiază orașul Târgu Frumos care, deține 21,7% din populația întregului GAL și, în același timp, doar 4,6 % din suprafață (21,07 km²).

Densitatea populației, indicator ce exprimă sintetic încărcătura umană a unui spațiu geografic, este la nivel de GAL Iași Sud-Vest de 105,01 loc/km². Raportat la densitatea populației la nivel național, 84,40 locuitori/km², GAL Iași Sud-Vest deține o valoare mai mare.

Tabelul 2.1

Prezentarea teritoriului și a populației

Numele localității			Nr. locuitori		Suprafața	Densitate
Comune	Orașe	Sate	Din orașe	Total teritoriu	km ²	loc./km ²
	Tg Frumos		10475	10475	21.07	497,15
Al. I Cuza		Al I Cuza, Cogălniceni, Șcheia, Volintirești		2912	49.50	58,83
Balș		Balș, Boureni, Coasta Măgurii		3375	32.64	103,40
Butea		Butea, Miclăuseni		2698	37.29	72,35
Costești		Costești, Giurgești		1743	19.24	90,59
Hălăucești		Hălăucești, Luncași		2183	47.51	45,95
Heleșteni		Heleșteni, Hărmăneasa, Movileni, Oboroceni		2669	33.91	78,71
Gherăești		Gherăești, Gherăeștii Noi, Tețcani		4854	30.70	158,11
Mircești		Mircești, Iugani		3750	19.89	188,54
Mogoșești Siret		Mogoșești Siret, Muncelu de Sus, Tudor Vladimirescu		3689	38.21	96,55
Ruginoasa		Ruginoasa, Dumbrăvița, Reditu și Vascani		5981	57.83	103,42
Strungă		Strunga, Farcășeni, Brătulești, Crivești, Cucova, Fedeleșeni, Gura Văii și Habășești		3879	71.31	54,40
Total			10475	48208	459.10	105,01

3. Strategia de Dezvoltare Locală

3.1 Date generale

Strategia de dezvoltare locală a GAL (Grupul de Acțiune Locală) Iași Sud Vest se bazează pe interacțiunea dintre agenți și proiecte din diverse sectoare ale economiei locale, cu scopul dezvoltării economiei rurale. Astfel se urmărește o acoperire amplă din punct de vedere teritorial și al populației, având în vedere că strategia se adresează unei zone cu mari necesități în sfera socială, economică și de mediu.

Viziunea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL-ului IAȘI Sud - Vest este transformarea cu succes a zonei de acțiune într-un teritoriu cu grad ridicat de satisfacție pentru populație, ținând cont de caracterul său singular, care să fie în întregime atractiv.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală se va realiza prin intermediul Planului de Dezvoltare Locală.

3.2 Priorități și obiective operaționale

Prioritățile Planului de Dezvoltare Locală a GAL Iași Sud - Vest sunt următoarele:

1. Creșterea competitivității sectorului agricol cu respectarea principiului dezvoltării durabile.
2. Încurajarea diversificării economiei rurale și îmbunătățirea calității vieții din spațiul rural.
3. Prioritatea Transversală - Creșterea calității și a nivelului de protecție a mediului înconjurător sub toate aspectele sale în vederea unei dezvoltări echilibrate pe termen lung a comunităților din GAL Iași Sud-Vest.

Obiectivele operaționale pe care le urmărește Asociația Grupul de Acțiune Locală Iași Sud - Vest sunt următoarele:

1. Îmbunătățirea competențelor fermierilor și a altor persoane implicate în



sectorul agricol în vederea utilizării durabile a terenurilor agricole și creșterea competitivității sectorului agricol;

2. Îmbunătățirea competitivității sectorului agricol și utilizarea durabilă a terenurilor agricole prin promovarea instalării tinerilor fermieri;

3. Valorificarea potențialului natural și cultural în scopul dezvoltării activităților turistice a teritoriului în vederea creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și la creșterea atractivității spațiului rural.

3.3 Măsuri de finanțare

În cadrul Planului de Dezvoltare Locală a GAL Iași Sud – Vest inițial au fost incluse următoarele măsuri de finanțare:

- Măsura 41.111 - Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe;
- Măsura 41.143 - Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori;
- Măsura 41.112 - Instalarea tinerilor fermieri;
- Măsura 41.141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență;
- Măsura 41.313 – Încurajarea activităților turistice;
- Măsura 41.421 – Implementarea proiectelor de cooperare.

Tabelul 3.1

Structura inițială a fondurilor GAL pe măsuri de finanțare

Măsura de finanțare	Suma alocată (euro)
M 41.111 – Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe	100.000
M 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri	400.000
M 41.141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență	1.500.000
M 41.143 - Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori;	70.000
M 41.313 – Încurajarea activităților turistice	300.000
M 41.421 – Implementarea proiectelor de cooperare	180.000
TOTAL	2.550.000




Fig. 3.1 - Structura inițială a fondurilor GAL pe măsuri de finanțare

Planul de Dezvoltare Locală a GAL a suferit următoarele 3 modificări pe parcursul anului 2013:

- Modificarea I – februarie 2013 – a vizat:
 - Modificarea modului de atribuire a proiectelor pe Măsura 41.143 “Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori”, din atribuire pe bază de licitație (inițial) în atribuire prin selecție de proiecte. Conform acestei modificări, proiectul câștigător este acela care întrunește cel mai mare punctaj, conform criteriilor de selecție aferente măsurii. Această modificare a fost realizată pentru a simplifica și fluidiza procedurile de selecție a furnizorilor de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori.
- Modificarea II – martie 2013, a vizat:
 - Modificarea modului de atribuire a proiectelor pe Măsura 41.111 “Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe”, din atribuire pe bază de licitație (inițial) în atribuire prin selecție de proiecte. Conform acestei modificări, proiectul câștigător este acela care întrunește cel mai mare punctaj, conform criteriilor de selecție aferente măsurii. Această modificare a fost realizată pentru a simplifica și fluidiza procedurile de selecție a furnizorilor de servicii de formare profesională pentru agricultori.
 - Reducerea duratei apelului de selecție pentru depunerea proiectelor de la minim 45 de zile la minim 30 zile calendaristice.

- Modificarea III – iunie 2013, a vizat:
 - Introducerea în Planul de Dezvoltare Locală a măsurilor 41.312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi” și 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”;
 - Realocarea sumei publice de 1.500.000 Euro de la măsura 41.141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subsistență”, cu obligativitatea menținerii criteriului de selecție „ferme agricole de semi-subsistență”, către măsurile:
 - 41.112 – suma publică de 600.000 Euro;
 - 41.312 – suma publică de 400.000 Euro;
 - 41.322 – suma publică de 500.000 Euro.
 - Realocarea de la măsura 41.143 „Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori” a sumei publice de 70.000 Euro către măsura 41.112;
 - Realocarea de la măsura 41.421 „Implementarea proiectelor de cooperare” a sumei publice de 160.000 Euro către măsura 41.312;
 - Realocarea de la măsura 41.111 „Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe” a sumei publice de 85.000 Euro către măsura 41.312.

Cea mai importantă modificare a fost de realocare a fondurilor de pe Măsura 41.141 (1.500.000 euro) pe alte măsuri incluse în strategie, ca urmare a cerințelor impuse de DGDR – AM PNDR. În locul Măsurilor 41.141 și 41.143 au fost introduse 2 noi măsuri de finanțare, respectiv Măsura 41.312 “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi” și Măsura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”. Alegerea acestor măsuri a fost fundamentată de solicitările populației din teritoriu și a primăriilor din mediul rural inclus în GAL.

Propunerile de modificare a Planului de Dezvoltare Locală a GAL au fost formulate de Consiliul Director al GAL și apoi supuse avizării de către DGDR – AM PNDR (Autoritatea de Management pentru PNDR – Direcția Evaluare, Selectare, Implementare). În urma aprobării modificărilor de către DGDR – AM PNDR au fost întocmite actele adiționale.

Conform acestor modificări, prin Planul de Dezvoltare Locală a GAL Iași Sud –



Vest sunt sprijinite proiecte încadrate în următoarele măsuri de finanțare:

- Măsura 41.111 - Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe;
- Măsura 41.112 - Instalarea tinerilor fermieri;
- Măsura 41.312 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi;
- Măsura 41.313 – Încurajarea activităților turistice;
- Măsura 41.322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale;
- Măsura 41.421 – Implementarea proiectelor de cooperare.

Tabelul 3.2

Structura finală a fondurilor GAL pe măsuri de finanțare

Măsura de finanțare	Suma alocată (euro)
M 41.111 – Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe	15.000
M 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri	1.070.000
M 41.312 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi	645.000
M 41.313 – Încurajarea activităților turistice	300.000
M 41.322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale	500.000
M 41.421 – Implementarea proiectelor de cooperare	20.000
TOTAL	2.550.000




Fig. 3.2 - Structura finală a fondurilor GAL pe măsuri de finanțare

În structura finală a fondurilor alocate GAL-ului, cea mai mare pondere o deține Măsura 41.112, respectiv 42% din total fonduri, urmată de Măsura 41.312 cu o pondere de 25%.

Prin modificările realizate asupra Planului de Dezvoltare Locală s-au realocat sume publice către măsurile cu impact semnificativ asupra dezvoltării teritoriului (instalarea tinerilor fermieri și sprijinirea microîntreprinderilor).

4. Implementarea Planului de Dezvoltare Locală

4.1 Măsurile de informare și promovare

Asociația GAL Iași Sud – Vest a fost înființată în luna septembrie 2012, dar activitatea propriu-zisă a GAL-ului a demarat în luna martie 2013, prin organizarea de evenimente de promovare a Strategiei de Dezvoltare Locală și de animare a teritoriului. Astfel, în perioada martie 2013 – aprilie 2013, au fost organizate 10 evenimente de promovare a GAL-ului, în următoarele 3 locații de pe teritoriul GAL:

- Casa de Cultură a Comunității Rușilor Lipoveni din orașul Târgu Frumos, județul Iași – evenimentele au fost realizate pentru populația din următoarele localități:
 - Orașul Târgu Frumos;
 - Comuna Balș;
 - Comuna Costești;
 - Comuna Heleșteni;
 - Comuna Ruginoasa.
- Centrul Social-Cultural „Sf. Ilie” din sat Miclăușeni, Comuna Butea, județul Iași – evenimentele au fost realizate pentru populația din următoarele localități:
 - Comuna Strunga;
 - Comuna Butea;
 - Comuna Alexandru Ioan Cuza.
- Căminul Cultural din Comuna Hălăucești, județul Iași – evenimentele au fost realizate pentru populația din următoarele localități:
 - Comuna Mircești;
 - Comuna Hălăucești;
 - Comuna Mogoșești Siret;
 - Comuna Gherăești (jud. Neamț).

Evenimentele au fost precedate de următoarele activități realizate de către prestatorul de servicii de promovare contractat:



- Lipirea de afișe de promovare a apelurilor de proiecte, personalizate pentru fiecare localitate membră GAL, la nivelul instituțiilor publice de pe teritoriul fiecărei localități;
- Lipirea de afișe de promovare a fiecărui eveniment organizat;
- Invitarea participanților la evenimente prin intermediul presei scrise (publicarea de comunicate de presă).

La evenimente au participat în total peste 200 actori economici publici și privați interesați de aplicarea pe diferite măsuri incluse în strategie, în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile. Cu ocazia evenimentelor au fost distribuite participanților materiale de promovare personalizate, precum: pliante de promovare a apelurilor de proiecte, flyere de promovare a GAL-ului, mape, material de prezentare a GAL-ului. Participanții au primit informații punctuale despre activitățile GAL-ului și despre măsurile de finanțare care pot fi accesate prin intermediul GAL-ului.

Lansările de apeluri pentru măsurile incluse în Strategia de Dezvoltare Locală au fost anunțate prin intermediul paginii web a GAL-ului (www.galiasudvest.ro) și a presei scrise, prin publicarea de comunicate de presă pentru fiecare sesiune de depunere a proiectelor în parte.

În luna noiembrie 2013 au fost organizate 4 evenimente de informare cu privire la Strategia de Dezvoltare Locală, desfășurate în aceleași locații de pe teritoriul GAL, unde au fost organizate și evenimentele de promovare. Numărul participanților la întâlnirile de informare a fost de peste 230 participanți, de la nivelul teritoriului inclus în GAL.

La cele 4 întâlniri, participanții au primit informații cu privire la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, modificările care au intervenit în Strategia de Dezvoltare Locală în decursul anului 2013, arhiva sesiunilor de proiecte lansate în anul 2013, proiectele selectate pentru finanțare și informații cu privire la viitorul LEADER.

4.2 Analiza gradului de implementare a Planului de Dezvoltare Locală

Analiza gradului de implementare a Planului de Dezvoltare Locală (PDL) a Grupului de Acțiune Locală Iași Sud – Vest s-a realizat prin intermediul următorilor indicatori:

- gradul de absorbție a fondurilor alocate (%);
- gradul de contractare a proiectelor selectate (%);
- gradul de atingere a indicatorilor propuși în PDL (%);
- gradul de satisfacție a beneficiarilor privind relația cu reprezentanții GAL.

4.2.1 Analiza gradului de absorbție a fondurilor alocate

Gradul de absorbție a fondurilor alocate (G_a) se calculează ca raport procentual între valoarea publică aferentă proiectelor selectate de GAL (V_p) și valoarea totală a fondurilor alocate GAL (V_t).

$$G_a = \frac{V_p}{V_t} \times 100$$

La nivelul Grupului de Acțiune Locală Iași Sud – Vest au fost deschise în perioada 1 martie 2013 – 17 octombrie 2013 următoarele sesiuni de proiecte:

Măsura 41.111 - Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe

Perioada de depunere proiecte: 1 august – 30 august 2013

- Buget disponibil – 15.000 euro;
- Valoarea maximă nerambursabilă finanțată/proiect: 15.000 euro;
- Valoare totală proiect – 400.000 euro;
- Finanțare nerambursabilă (FEADR și contribuția națională): 100%;

Prelungire perioada de depunere: până la data de 18 septembrie 2013.

Închidere sesiune depunere proiecte – 18 septembrie 2013.

Măsura 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri

Perioada depunere proiecte: 15 aprilie – 17 mai 2013

- Buget disponibil: 400.000 euro;
- Suma maximă nerambursabilă prin proiect: 40.000 euro;
- Finanțare nerambursabilă (FEADR și contribuția națională): 100%.

Prelungire perioada de depunere: până la data de 27 mai 2013.

Perioada de depunere proiecte: 15 iulie – 13 august 2013

- Buget disponibil: 670.000 euro;
- Suma maximă nerambursabilă prin proiect: 40.000 euro;
- Finanțare nerambursabilă (FEADR și contribuția națională): 100%.

Prelungire perioada de depunere: până la data de 27 august 2013.

Închidere sesiune depunere proiecte – 27 august 2013.

Măsura 41.143 - Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori

Perioada de depunere: 1 martie 2013 – 14 aprilie 2013

- Buget disponibil – 70.000 euro;
- Valoarea maximă nerambursabilă finanțată/proiect: 70.000 euro;
- Finanțare nerambursabilă (FEADR și contribuția națională): 100%.

Perioada de depunere proiecte: 7 iunie – 5 iulie 2013

- Buget disponibil – 70.000 euro;
- Valoarea maximă nerambursabilă finanțată/proiect: 70.000 euro;
- Finanțare nerambursabilă (FEADR și contribuția națională): 100%.

Retragerea apelului de depunere proiecte – 21 iunie 2013

Măsura 41.312 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi

Perioada de depunere: 15 iulie 2013 – 13 august 2013

- Buget disponibil – 645.000 euro
- Valoarea maximă nerambursabilă finanțată/proiect:
 - 50.000 Euro/ proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
 - 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care își desfășoară



activitatea în sectorul transportului rutier;

- 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi.
- Finanțare nerambursabilă (FEADR și contribuția națională): 70-85%;
- Contribuție privată: 15-30%;
- Valoare totală a unui proiect – 400.000 euro.

Prelungire perioada de depunere: până la data de 27 august 2013

Închidere sesiune depunere proiecte – 27 august 2013.

Perioada de depunere proiecte: 13 septembrie – 12 octombrie 2013

- Buget disponibil – 200.023 euro;
- Valoarea maximă nerambursabilă finanțată/proiect:
 - 50.000 Euro/ proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
 - 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier;
 - 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi.
- Finanțare nerambursabilă (FEADR și contribuția națională): 70-85%;
- Contribuție privată: 15-30%;
- Valoare totală a unui proiect – 400.000 euro.

Măsura 41.313 – Încurajarea activităților turistice

Perioada de depunere: 15 martie – 15 aprilie 2013

- Buget disponibil – 300.000 euro;
- Valoarea maximă nerambursabilă finanțată/proiect: 35.000 euro;
- Contribuție proprie proiect: 15-50%;
- Număr estimativ de proiecte: 10.

Prelungire perioada de depunere: până la data de 10 mai 2013

- Buget disponibil – 300.000 euro;
- Valoarea maximă nerambursabilă finanțată/proiect: 35.000 euro;
- Contribuție proprie proiect: 15-50%.

Prelungire perioada de depunere: până la data de 27 mai 2013

- Buget disponibil – 300.000 euro;
- Valoarea maximă nerambursabilă finanțată/proiect: 35.000 euro;



- Contribuție proprie proiect: 15-50%.

Perioada de depunere: 1 august – 30 august 2013

- Buget disponibil – 300.000 euro;
- Valoare maximă finanțată/ proiect: 100.000 euro;
- Valoare totală proiect – 400.000 euro;
- Finanțare/Ajutor public (FEADR+contribuție națională): 50%-85%;
- Contribuție proprie: 15%-50%.

Prelungire perioada de depunere: până la data de 18 septembrie 2013.

Prelungire perioada de depunere: până la data de 30 septembrie 2013.

Prelungire perioada de depunere: până la data de 17 octombrie 2013.

Închidere sesiune depunere proiecte – 17 octombrie 2013.

Măsura 41.322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale

Perioada de depunere: 15 iulie – 13 august 2013

- Buget disponibil – 500.000 euro;
- Valoarea maximă nerambursabilă finanțată/proiect: 100.000 euro;
- Finanțare nerambursabilă (FEADR și contribuția națională): 100%;
- Valoare totală proiect – 400.000 euro.

Prelungire perioada de depunere: până la data de 27 august 2013

Închidere sesiune depunere proiecte – 27 august 2013.

Măsura 41.421 - Implementarea proiectelor de cooperare

Perioada de depunere: 15 martie – 15 aprilie 2013

- Buget disponibil – 180.000 Euro;
- Valoarea maximă nerambursabilă finanțată/proiect: 90.000 euro;
- Finanțare nerambursabilă (FEADR și contribuția națională): 100%.

Declarare sesiune continua – 15 aprilie 2013

Închidere sesiune depunere proiecte – 11 iunie 2013



Perioada de depunere: 1 august – 30 august 2013

- Buget disponibil – 20.000 Euro;
- Valoarea maximă nerambursabilă finanțată/proiect: 20.000 euro;
- Valoare total proiect – 400.000 euro;
- Finanțare nerambursabilă (FEADR și contribuția națională): 100%.

Declarare sesiune continua – 29 august 2013

Sesiune închisă pe dată: 15.11.2013

În cadrul acestor sesiuni a fost depus un număr de 44 proiecte de către beneficiari privați și publici de pe teritoriul GAL Iași Sud – Vest. Toate proiectele depuse au fost selectate pentru finanțare de către Comitetul de Selecție al GAL Iași Sud – Vest.

Pentru selecția proiectelor s-a aplicat regulă „dublului cvorum”, iar pentru validarea voturilor a fost necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din parteneri. Selecția proiectelor s-a realizat în ordinea descrescătoare a punctajelor întrunite conform criteriilor de selecție prevăzute în ghidurile solicitanților.

GAL a publicat pe pagina proprie de web <http://galiasisudvest.ro/rapoarte/rapoarte-finale/> rapoartele de selecție a proiectelor și a înștiințat solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție.

Conform acestor rapoarte, au fost selectate pentru finanțare 44 proiecte, cu o valoare totală a ajutorului nerambursabil de 2.527.607 euro.

Proiectele selectate la nivelul GAL-ului sunt prezentate în continuare.



Tabelul 4.1

Măsura 41.111 - Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe

Sesiune de depunere de proiecte 1 august – 18 septembrie 2013 – 1 proiect selectat

Nr. Crt.	Solicitant	Localizare proiect	Punctaj obținut	Valoare eligibilă totală (euro)	Valoare ajutor public nerambursabil (euro)
1.	Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași	Teritoriul GAL IAȘI SUD – VEST	100	14.941	14.941
TOTAL				14.941	14.941

Tabelul 4.2

Măsura 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri

Sesiune de depunere de proiecte 15 aprilie – 27 mai 2013 – 10 proiecte selectate

Nr. Crt.	Solicitant	Punctaj obținut	Valoare (euro)	Valoare cumulată (euro)
1.	Moisa Gabi Mihaela	95	40.000	40.000
2.	Cibotaru Maria Magdalena	95	40.000	80.000
3.	Bălăuca Ionela – Adriana	95	40.000	120.000
4.	Doban Anda – Florentina	95	40.000	160.000
5.	Codreanu Paula Camelia	95	40.000	200.000
6.	Cotofanu Roxana – Ștefană	95	40.000	240.000
7.	Antalut Andreea Antonia	95	40.000	280.000
8.	Avadanei Stefanida	95	40.000	320.000
9.	Popescu I. Felicia	95	40.000	360.000
10.	Prisacariu Alis	95	40.000	400.000
TOTAL				400.000

Măsura 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri

Sesiune de depunere de proiecte 15 iulie – 27 august 2013 – 18 proiecte selectate

Nr. Crt.	Solicitant	Punctaj obținut	Valoare (euro)	Valoare cumulată (euro)
1.	Borhan Petronela	95	40.000	40.000
2.	Milia Alina	95	36.000	76.000
3.	Prisacariu Eliza Mihaela	95	32.000	108.000
4.	Mancas Alexandra – Claudia	95	24.000	132.000
5.	Ante Maria – Iulia	75	40.000	172.000
6.	Stefanuca Madalina – Elena PFA	75	36.000	208.000
7.	Petrut Petronela	75	40.000	248.000
8.	Costache Elena – Mioara	75	40.000	288.000
9.	Iordachi Nicoleta – Cristina	75	40.000	328.000
10.	Lungu Elena	75	40.000	368.000
11.	Pintilie Mioara	75	40.000	408.000
12.	Acatrinei Valentin	65	40.000	448.000
13.	Mile Andrei	65	40.000	488.000
14.	Voinea Răzvan – Ovidiu	45	40.000	528.000
15.	Colțun Tiberiu	45	40.000	568.000
16.	Costan Paul – Emilian	45	40.000	608.000
17.	Plămada Daniel – Cătălin	45	20.000	628.000
18.	Sava Grigore – Gheorghe	45	40.000	668.000
TOTAL				668.000

Tabelul 4.4

Măsura 41.143 - Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori

Sesiune de depunere de proiecte 1 martie – 14 aprilie 2013 – 1 proiect selectat

Nr. Crt.	Solicitant	Punctaj obținut	Valoare eligibilă totală (euro)	Valoare ajutor public nerambursabil (euro)	Stare după verificarea la OJPDRP
1.	S.C YXS ROMEST S.R.L IAȘI	90	70.000	70.000	RETRAS
TOTAL			70.000	70.000	

Tabelul 4.5

Măsura 41.312 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi

Sesiune de depunere de proiecte 15 iulie – 27 august 2013 – 3 proiecte selectate

Nr. Crt.	Solicitant	Localizare proiect	Punctaj obținut	Valoare eligibilă totală (euro)	Valoare ajutor public nerambursabil (euro)
1.	S.C SOLABETA S.R.L	Strungă	65	290.400	200.000
2.	Pavel Cristina	Hălăucești	45	171.400	119.980
3.	S.C. ENERGIS PLANT S.R.L	Costești	35	147.056	124.997
TOTAL				608.856	444.977

Tabelul 4.6

Măsura 41.312 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi

Sesiune de depunere de proiecte 13 septembrie – 12 octombrie 2013 – 1 proiect selectat

Nr. Crt.	Solicitant	Localizare proiect	Punctaj obținut	Valoare eligibilă totală (euro)	Valoare ajutor public nerambursabil (euro)
1.	S.C BONCONS S.R.L	Alexandru Ioan Cuza	65	285.714	200.000
TOTAL				285.714	200.000



Tabelul 4.7

Măsura 41.313 – Încurajarea activităților turistice

Sesiune de depunere de proiecte 1 august – 17 octombrie 2013 – 4 proiecte selectate

Nr. Crt.	Solicitant	Localizare proiect	Componentă	Punctaj obținut	Valoare eligibilă totală (euro)	Valoare ajutor public nerambursabil (euro)
1.	Comună Ruginoasă	Ruginoasa	c	80	50.000	50.000
2.	Comună Strunga	Strungă	c	80	50.000	50.000
3.	Tasnei Mariana	Strungă	a	49,67	117.525	99.896
4.	Îl Bejan Ștefan	Strungă	a	44,67	117.493	99.869
TOTAL					335.018	299.765

Tabelul 4.8

Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale

Sesiune de depunere de proiecte 15 iulie – 27 august 2013 – 6 proiecte selectate

Nr. Crt.	Solicitant	Localizare proiect	Punctaj obținut	Valoare eligibilă totală (euro)	Valoare ajutor public nerambursabil (euro)
1.	Comună Ruginoasă	Comună Ruginoasă	50	79.995	79.995
2.	Comună Alexandru Ioan Cuza	Comună Alexandru Ioan Cuza	49	79.999	79.999
3.	Comună Balș	Comună Balș	49	79.950	79.950
4.	Comună Butea	Comună Butea	49	79.980	79.980
5.	Comună Mircești	Comună Mircești	49	80.000	80.000
6.	Comună Strungă	Comună Strunga	40	100.000	100.000
TOTAL				499.924	499.924



Centralizator al proiectelor selectate la nivelul GAL IAȘI SUD - VEST

Nr. Crt.	Măsura	Proiecte selectate GAL, total din care:		Proiecte retrase/ neconforme		Proiecte contractate/ în evaluare OJPDRP	
		număr	valoare publică (euro)	număr	valoare publică (euro)	număr	valoare publică (euro)
1.	41.111 – Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe	1	14.941	0	0	1	14.941
2.	41.112 – Instalarea tinerilor fermieri	28	1.068.000	2	80.000	26	988.000
3.	41.312 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi	4	644.977	0	0	4	644.977
4.	41.313 – Încurajarea activităților turistice	4	299.765	1	50.000	3	249.765
5.	41.322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale	6	499.924	0	0	6	499.924
	TOTAL	43	2.527.607	3	130.000	40	2.397.607



În urma selecției proiectelor, acestea au fost transmise de la GAL Iași Sud – Vest către Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit – Iași în vederea verificării cerințelor de conformitate administrativă și eligibilitate specifice măsurii în care se încadrează fiecare proiect.

Până la data realizării studiului de impact, situația celor 43 proiecte selectate de către GAL (nu este inclus proiectul depus pe Măsura 41.143, care a fost retras în procesul de evaluare) se prezenta astfel:

- Măsura 41.111: 1 proiect eligibil – contractat;
- Măsura 41.112: 1 proiect neconform; 1 proiect retras; 1 proiect contractat; 25 proiecte în evaluare la OJPDRP;
- Măsura 41.312: 4 proiecte în evaluare la OJPDRP;
- Măsura 41.313: 3 proiecte în evaluare la OJPDRP; 1 proiect retras;
- Măsura 41.322: 3 proiecte contractate; 3 proiecte în evaluare la OJPDRP.

Valoarea totală a proiectelor care au fost contractate, împreună cu cea a proiectelor aflate în evaluare la nivelul OJPDRP este de 2.397.607 euro.

Tabelul 4.10

Centralizator al proiectelor contractate/ în evaluare la OJPDRP

Nr. Crt.	Cod măsură	Proiecte contractate		Proiecte în evaluare		Total	
		Număr	Valoare ajutor (euro)	Număr	Valoare ajutor (euro)	Număr	Valoare ajutor (euro)
1.	41.111	1	14.941	0	0	1	14.941
2.	41.112	1	40.000	25	948.000	26	988.000
3.	312	0	0	4	644.977	4	644.977
4.	41.313	0	0	3	249.765	3	249.765
5.	322	3	239.979	3	259.945	6	499.924
6.	TOTAL	5	294.920	35	2.102.687	40	2.397.607
Valoarea totală a fondurilor alocate GAL							2.550.000

Considerând datele din Tabelul 4.10, se poate calcula gradul de absorbție a fondurilor alocate.

$$Ga = \frac{Vp}{Vt} \times 100, \text{ unde}$$

Ga - gradul de absorbție a fondurilor alocate (%)

Vp - valoarea publică aferentă proiectelor selectate de GAL (euro)

Vt - valoarea totală a fondurilor alocate GAL (euro)

$$Ga = \frac{2.397.607}{2.550.000} \times 100 = 94,02\%$$

Observăm un grad ridicat de absorbție a fondurilor alocate GAL-ului, de 94,02%, fapt care arata interesul solicitanților de pe teritoriul GAL Iași Sud – Vest pentru fondurile europene, precum și rezultatul muncii depuse de echipa GAL în vederea atingerii obiectivelor asumate prin PDL.

Valoarea fondurilor rămasă neselectată la nivelul GAL este de 152.235 euro, aferentă următoarelor măsuri de finanțare:

- Măsura 41.112 – 82.000 euro;
- Măsura 41.313 – 50.235 euro;
- Măsura 41.421 – 20.000 euro.

În luna decembrie 2013, GAL Iași Sud – Vest a lansat următoarele sesiuni de cereri de proiecte, pentru consumarea fondurilor rămase:

Măsura 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri

Perioada depunere proiecte: 12 decembrie 2013 – 10 ianuarie 2014 (prelungire până pe 21.02.2014)

- Buget disponibil: 82.000 euro;
- Suma maximă nerambursabilă prin proiect: 40.000 euro;
- Finanțare nerambursabilă (FEADR și contribuția națională): 100%;
- Număr estimativ de proiecte: 2 proiecte.

Măsura 41.313 – Încurajarea activităților turistice

Perioada de depunere: 12 decembrie 2013 – 10 ianuarie 2014

- Buget disponibil – 50.235 euro;
- Valoarea maximă nerambursabilă finanțată/proiect: 50.235 euro;
- Contribuție proprie proiect: 15-50%;
- Număr estimativ de proiecte: 1 proiect.

Măsura 41.421 - Implementarea proiectelor de cooperare

Perioada de depunere: 19 decembrie 2013 – sesiune continua

- Buget disponibil – 20.000 Euro;
- Valoarea maximă nerambursabilă finanțată/proiect: 20.000 euro;
- Finanțare nerambursabilă (FEADR și contribuția națională): 100%.

Până la data realizării studiului de impact, nu a fost realizată selecția proiectelor depuse după data de 12 decembrie 2013.

4.2.2 Analiza gradului de contractare a proiectelor selectate

Proiectele care au fost transmise de GAL la OJPDRP Iași în vederea verificării cerințelor de conformitate administrativă și eligibilitate și care au fost declarate conforme și eligibile au fost notificate de OJPDRP în vederea contractării.

Tabelul 4.11

Centralizator al proiectelor contractate

Nr. Crt.	Cod măsura	Proiecte contractate	
		Număr	Valoare ajutor (euro)
1.	41.111	1	14.941
2.	41.112	1	40.000
3.	41.312	0	0
4.	41.313	0	0
5.	41.322	3	239.979
6.	TOTAL	5	294.920

Gradul de contractare a proiectelor selectate se calculează sub forma următorilor doi indicatori:

- Gradul de contractare a proiectelor selectate (Gc_1) – calculat ca raport procentual între numărul proiectelor contractate (Np) și numărul proiectelor selectate (Ns).

$$Gc_1 = \frac{Np}{Ns} \times 100 = \frac{5}{40} \times 100 = 12,5\%$$

La numărul de proiecte selectate s-au luat în calcul doar proiectele care au fost contractate și cele care sunt încă în evaluare la OJPDRP (40 proiecte), fără a considera proiectele retrase și cele neconforme.

- Gradul de contractare a proiectelor selectate (Gc_2) – calculat ca raport procentual între valoarea publică a proiectelor contractate (Vc) și valoarea publică a proiectelor selectate de GAL (Vp).

$$Gc_2 = \frac{Vc}{Vp} \times 100 = \frac{294.920}{2.397.607} \times 100 = 12,3\%$$

Observăm un grad de contractare redus, de sub 13%, datorat duratei de timp ridicate pentru evaluarea proiectelor la nivelul OJPDRP. Acest fapt poate fi justificat de supraîncărcarea muncii evaluatorilor în ultimul trimestru al anului 2013 și de personalul insuficient care realizează evaluarea acestor proiecte.

Întrucât, în conformitate cu prevederile art. 8(1) al OMADR nr. 512/2013, termenul limită pentru contractarea proiectelor finanțate prin măsurile Axei LEADER pentru care se aplică regulă de minimis (proiecte generatoare de profit, finanțate prin Sub-măsura 413) este 30.06.2014, previzionăm ca procesul de contractare a proiectelor va fi accelerat în perioada următoare.

4.2.3 Analiza gradului de atingere a indicatorilor propuși în PDL

Asociația GAL Iași Sud – Vest și-a asumat prin Planul de Dezvoltare Locală îndeplinirea unor indicatori specifici fiecărei măsuri de finanțare.

Indicatorii propuși pentru fiecare măsură se încadrează în 3 tipuri:

- Indicatori de realizare;
- Indicatori de rezultat;
- Indicatori de impact.

Analizând ultima variantă a Planului de Dezvoltare Locală, rapoartele de selecție a proiectelor și proiectele depuse putem formula câteva concluzii privind gradul de atingere a indicatorilor propuși. Acest indicator a fost calculat pentru fiecare măsură în parte.

Măsura 41.111 - Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe

Indicatori conform măsurii

Tipul de indicator	Indicator	Ținta prin PDL	Înregistrat*	Grad de îndeplinire %
		A	B	$C = (B/A) \times 100$
Realizare	Număr participanți:			
	• număr de participanți la activități de formare profesională	27	28	103,7%
	• număr de participanți la acțiuni de informare și difuzare de cunoștințe	27	28	103,7%
	din care:			
	• femei	15	20	133,3%
	• tineri sub 40 de ani	27	28	103,7%
	Tipul participanților:			
	• activi în agricultură	27	28	103,7%
Rezultat	• activi în industria alimentară	0	0	-
	• activi în silvicultură	0	0	-
	Număr total de zile realizate de toți participanții (o zi echivalează cu 8 ore)	5	448	8.960,0%
	• de pregătire profesională	40	280	700,0%
	• de informare și difuzare de cunoștințe	45	168	373,3%
Rezultat	Număr de participanți:			
	• care au terminat cu succes formarea profesională	27	28	103,7%

	- care au beneficiat de acțiuni de informare și difuzare de cunoștințe din care: - femei - tineri sub 40 de ani	27	28	103,7%
		15	20	133,3%
		27	28	103,7%
	Tipul participanților:			
	- activi în agricultură - activi în industria alimentară - activi în silvicultură	27	28	103,7%
		0	0	-
		0	0	-
Impact	Creșterea productivității muncii	Creștere anuală cu 8%	NA	-

Indicatori adiționali

Tipul de indicator	Indicator	Ținta prin PDL	Înregistrat *	Grad de îndeplinire %
		A	B	$C = (B/A) \times 100$
Realizare	Număr de fermieri care au aplicat pentru schema de agro-mediu și au parcurs un modul de formare profesională sau au participat la acțiuni de informare.	16	16	100,0%
	Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare, eligibili pentru măsura 41.112 "Instalarea tinerilor fermieri"	27	28	103,7%
	Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare, eligibili pentru măsura 41.141 „Sprijinirea fermelor de semi-subsistență"	0	0	-
	Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul privind noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații etc.	0	0	-
	Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul privind diversificarea activităților în exploatațile agricole, îmbunătățirea calității producției, igiena și siguranța alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, siguranța muncii, folosirea fertilizanților și amendamentelor în agricultură în concordanță cu standardele Uniunii	0	0	-

	Europene.			
--	-----------	--	--	--

Indicatori specifici pentru teritoriul GAL

Tipul de indicator	Indicator	Ținta prin PDL	Înregistrat*	Grad de îndeplinire %
		A	B	$C = (B/A) \times 100$
Rezultat	Număr participanți: număr de participanți care participă la 2 sau mai multe module de informare și difuzare de cunoștințe	0	-	-
Impact	Creșterea productivității muncii	Minim 10% pe an	NA	NA

NA – nu se aplică - Pentru indicatorii de impact nu se poate calcula încă gradul de îndeplinire, ținând cont că proiectul aferent măsurii 41.111 nu a fost încă implementat.

*Valoarea înregistrată a indicatorilor de realizare și de rezultat este previzionată și are la bază obiectivele asumate de prestatorul de servicii de formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe contractat de APDRP în luna decembrie 2013 (Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași).

Măsura 41.112 - Instalarea tinerilor fermieri

Indicatori conform măsurii

Tipul de indicator	Indicator	Ținta prin PDL	Înregistrat*	Grad de îndeplinire %
		A	B	$C = (B/A) \times 100$
Realizare	Numărul total de tineri fermieri sprijiniți	27	28	103,7%
	- din care femei - după tipul sectorului agricol/tipul de producție în conformitate cu Decizia (CE) 369/2003	5	21	420,0%
	Volumul total al investițiilor (Euro)	1.070.000	1.068.000	99,8%
Rezultat	Creșterea valorii adăugate brute în fermele care beneficiază de sprijin (Euro)	92308	NA	-
Impact	Creșterea productivității muncii	8% anual	NA	-



Indicatori specifici pentru teritoriul GAL

Tipul de indicator	Indicator	Ținta prin PDL	Înregistrat*	Grad de îndeplinire %
		A	B	$C = (B/A) \times 100$
Realizare	Numărul total de tineri fermieri sprijiniți care urmează cursurile privind managementul durabil al terenurilor agricole și protecția mediului oferite prin măsura 41.111.	27	28	103,7%

NA – nu se aplică - Pentru indicatorii de rezultat și de impact nu se poate calcula încă gradul de îndeplinire, ținând cont că proiectele aferente măsurii 41.111 nu au fost încă implementate.

*Valoarea înregistrată a indicatorilor de realizare are la baza Rapoartele de selecție aferente Măsurii 41.112, Măsurii 41.111.

Măsura 41.312 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi

Indicatori conform măsurii

Tipul de indicator	Indicator	Ținta prin PDL	Înregistrat*	Grad de îndeplinire %
		A	B	$C = (B/A) \times 100$
Realizare	Numărul total de micro-întreprinderi sprijinite:	4	4	100,0%
	Din care :			
	persoane fizice	0	1	-
	persoane juridice	4	3	75%
	Micro-întreprinderi noi	1	4	400,0%
	Micro-întreprinderi existente	3	0	0,0%
	Femei	0	2	-
	Bărbați	4	2	50,0%
Rezultat	Tineri	1	4	400,0%
	Număr de locuri de muncă create	8	4	50,0%
	Creșterea valorii adăugate non-agricolă (mil. euro)	0,25	NA	-
Impact	Creștere economică	1%	NA	-
	Creare locuri de muncă	8	4	50,0%

NA – nu se aplică - Pentru indicatorul de impact „creștere economică” nu se poate calcula încă gradul de îndeplinire, ținând cont că proiectele aferente măsurii 41.312 nu au fost încă implementate.

*Valoarea înregistrată a indicatorilor de realizare are la baza Rapoartele de selecție aferente Măsurii 41.312 și indicatorii de monitorizare propuși prin cele 4 proiecte selectate de GAL.

Măsura 41.313 – Încurajarea activităților turistice

Indicatori conform măsurii

Tipul de indicator	Indicator	Ținta prin PDL	Înregistrat*	Grad de îndeplinire %
		A	B	$C = (B/A) \times 100$
Realizare	Numărul de noi activități turistice sprijinite	10	3	30,0%
	Împărțite după tipul de acțiune:			
	• infrastructura recreațională și de primire turistică	2	2	100,0%
	• infrastructura la scară mică precum centrele de informare turistică, amenajare marcaje/trasee turistice	8	2	25,0%
	• dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism rural			
	Volumul total al investițiilor (mil. Euro)	0,35	0,30	85,7%
Rezultat	Numărul suplimentar de vizite turistice			
	Împărțite pe număr de înnopțiuni, număr de turiști pe zi	344	NA	-
	Creșterea valorii adăugate brute non-agricole în investițiile sprijinite (mil. Euro)	0,15	NA	-
	Numărul brut de locuri de muncă create	12	10	83,3%
Impact	Crearea de locuri de muncă	12	10	83,3%

Indicatori adiționali

Tipul de indicator	Indicator	Ținta prin PDL	Înregistrat*	Grad de îndeplinire %
		A	B	$C = (B/A) \times 100$
Realizare	Număr de acțiuni turistice în infrastructura recreațională și de primire turistică	2	2	100,0%
	Împărțite după tipul de acțiune:			
	• acțiuni de agro-turism	1	2	200,0%
	• acțiuni de turism rural			



	activități recreaționale	1 0	0 0	0,0% -
Rezultat	Număr de structuri de primire turistică care își diversifică gama de servicii turistice	0	0	-
Impact	Creșterea ocupării în sectorul secundar și terțiar în mediul rural din care contribuția Măsurii 41.313	1,5%	NA	-

Indicatori specifici pentru teritoriul GAL

Tipul de indicator	Indicator	Ținta prin PDL	Înregistrat*	Grad de îndeplinire %
		A	B	$C = (B/A) \times 100$
Realizare	Număr de acțiuni turistice în infrastructura recreațională orientate către tineri	2	0	0,0%
Rezultat	Număr de structuri de primire turistică care au angajat tineri de pe teritoriul GAL	2	NA	-
Impact	Numărul de tineri ocupați în structurile create prin această măsură	12	10	83,3%

NA – nu se aplică – Pentru acești indicatori de impact și de rezultat nu se poate calcula încă gradul de îndeplinire, ținând cont că proiectele aferente măsurii 41.313 nu au fost încă implementate.

*Valoarea înregistrată a indicatorilor de realizare are la baza Rapoartele de selecție aferente Măsurii 41.313 și indicatorii de monitorizare propuși prin cele 4 proiecte selectate de GAL.

Măsura 41.322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale

Indicatori comuni ai măsurii

Tipul de indicator	Indicator	Ținta prin PDL	Înregistrat*	Grad de îndeplinire %
		A	B	$C = (B/A) \times 100$
Realizare	Număr de comune sprijinite	5	6	120,0%
	Volumul total al investițiilor	500.000	499.924	100,0%
Rezultat	Populația din mediul rural ce beneficiază de servicii îmbunătățite (mii persoane)	20	¹ 22,6	113,0%

¹ Valoarea indicatorului „Populația din mediul rural ce beneficiază de servicii îmbunătățite (mii persoane)” a fost calculat însumând populația celor 6 comune care au aplicat pe Măsura 322, respectiv: Comună Ruginoasă – 5981 locuitori; Comună Alexandru Ioan Cuza – 2912 locuitori; Comună Balș – 3375 locuitori; Comună Butea – 2698 locuitori; Comună Mircești – 3750 locuitori; Comună Strunga – 3879 locuitori.

*Valoarea înregistrată a indicatorilor de realizare are la bază Rapoartele de selecție aferente Măsurii 322.

Măsura 41.421 – Implementarea proiectelor de cooperare

Indicatori conform măsurii

Tip de indicator	Indicator	Ținta prin PDL	Înregistrat*	Grad de îndeplinire %
		A	B	$C = (B/A) \times 100$
Realizare	Numărul de proiecte de cooperare sprijinite	2	0	0,0%
	• transnațională	0	0	-
	• inter-teritorială	2	0	0,0%
	Numărul de GAL-uri care întreprind proiecte de cooperare	1	0	0,0%
Rezultat	Numărul brut de locuri de muncă create	0	-	-
Impact	Crearea de locuri de muncă suplimentare (echivalență de normă întreagă) din care contribuția Măsurii 41.421	0 0	-	-

Indicatori adiționali

Tipul de indicator	Indicator	Ținta
Realizare	Numărul de proiecte de cooperare care implică mai mult de două GAL-uri din România	0
	Numărul de proiecte de cooperare care implică un GAL din UE cu experiență în LEADER+	0

Indicatori specifici pentru teritoriul GAL

Tipul de indicator	Indicator	Ținta
Realizare	Număr de proiecte de cooperare cu GAL Campiña Sur Cordobesa din Spania	0

Indicatorii aferenți Măsurii 41.421 nu au fost încă îndepliniți, întrucât nu s-a depus niciun proiect în sesiunile anterioare. Sesiunea aferenta Măsurii 41.421 a fost redeschisă în data de 19 decembrie 2013 și este cu depunere continuă.

Sinteza gradului de îndeplinire a celor mai importanți indicatori propuși prin PDL este prezentată în Tabelul 4.12.



Sinteza gradului de îndeplinire a indicatorilor propuși în PDL

Indicator	M.41.111		M.41.112		M.41.312		M.41.313		M.41.322		M. 41.421		Total	
	PDL (prevăz ut)	Realizat	PDL (prevăz ut)	Realizat	PDL (prevăz ut)	Realizat	PDL (prevăz ut)	Realizat	PDL (prevăz ut)	Realizat	PDL (prevăz ut)	Realizat	PDL (prevăz ut)	Realizat
Număr de proiecte	1	1	27	28	4	4	10	4	5	6	2	0	49	43
Nr. Tineri			27	28	1	4	0	1					28	33
Femei			5	21	0	2							5	23
Bărbați					4	2							4	2
Nr. tineri sprijiniți pentru formare M.111			27	28									27	28
Măsurile de protecție a mediului			0	16									0	16
Nr. microîntreprinderi sprijinite					4	4							4	4
Nr locuri de muncă nou create					8	4	12	10					20	14
Activ. infrastructură recreațională/ primire turistică							2	2					2	2
Activ. infrastructura la scară mică precum centrele de informare turistică, amenajare marcaje/trasee turistice							8	2					8	2
Comune sprijinite									5	6			5	6



4.2.4 Analiza gradului de satisfacție a beneficiarilor privind relația cu reprezentanții GAL

Analiza gradului de satisfacție a beneficiarilor privind relația cu reprezentanții GAL a fost realizată folosind ca metodă de cercetare ancheta pe bază de sondaj și ca instrument de cercetare, chestionarul.

Sinteza activității de cercetare realizate este prezentată în continuare.

Populația cercetată și mărimea eșantionului

Mărimea eșantionului este de 20 persoane. Eșantionul a fost ales respectându-se principiul reprezentativității eșantionului fata de colectivitatea totală cercetată (44 beneficiari care au depus un proiect de finanțare la nivelul GAL-ului).

Eșantionul cercetării este format din 20 intervievați, iar în construirea lui s-a luat în considerare structura beneficiarilor GAL Iași Sud - Vest, după cum urmează:

- 14 subiecți – persoane fizice;
- 6 subiecți – reprezentanți ai persoanelor juridice/ ai autorităților publice locale.

STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ A EȘANTIONULUI

Structura eșantionului după categoria de beneficiar




Fig. 4.1 - Structura eșantionului după categoria de beneficiar

Structura eșantionului pe sexe




Fig. 4.2 - Structura eșantionului pe sexe

Un procent de 35% din repondenți este reprezentat de bărbați și 65% de femei.

Structura eșantionului pe categorii de vârste




Fig. 4.3 - Structura eșantionului pe categorii de vârste

Cea mai mare pondere a persoanelor din eșantion se încadrează în categoria de vârstă 31 - 40 ani (40%).

Structura eșantionului pe nivel educațional




Fig. 4.4 Structura eșantionului pe nivel educațional

Cea mai mare pondere a repondenților este reprezentată de persoanele care au absolvit o școală postliceală (40%) și cu studii liceale (30%).

Structura eșantionului pe categorii ocupaționale





Fig. 4.5 - Structura eșantionului pe categorii ocupaționale

Cea mai mare pondere a repondenților se încadrează în categoria ocupațională „fermieri” (50%) și „salariat mediul privat” (30%).

Prezentarea rezultatelor cercetării din teren

1. Vă rugăm să ne spuneți de unde ați aflat de existența Grupului de Acțiune Locală Iași Sud - Vest?


1. De la Primărie
2. Din afișe, pliante
3. De la vecini/cunoștințe
4. Din altă sursă (menționați sursa):.....



Din graficul atașat se observă că mare parte din populația interviuată a aflat de existența Grupului de Acțiune Locală Iași Sud-Vest din afișele/pliantele pe care reprezentanții GAL le-au împărțit în teritoriu (40%) și de la cunoștințe/ vecini (35%).

2. Considerați de Grupul de Acțiune Locală (GAL) Iași Sud - Vest este important pentru dezvoltarea comunităților locale incluse în GAL?


1. Foarte important
2. Important
3. Oarecum important
4. Puțin important
5. Neimportant



Analizând răspunsurile la această întrebare, se observă faptul că 55% dintre respondenți consideră că Asociația GAL Iași Sud-Vest este un factor foarte important pentru dezvoltarea comunităților locale din care fac parte, iar diferența de 45% îl considera important.

3. Cum apreciați imaginea pe care o are GAL Iași Sud - Vest în localitatea Dvs.?

1. Foarte bună
2. Bună
3. Mai puțin bună
4. Slabă
5. Foarte slabă



Din analiza graficului de mai sus rezultă că cei intervievați consideră că Asociația GAL Iași Sud-Vest se bucură de o imagine bună (60%) și foarte bună (40%) în teritoriu. Răspunsurile pozitive la această întrebare sunt justificate de faptul că acești repondenți au proiecte selectate de către GAL Iași Sud – Vest.

4. Ați discutat și cu alte persoane despre acțiunile GAL Iași Sud – Vest?

1. Da
2. Nu




Analizând răspunsurile oferite de către repondenți la această întrebare, se constată că majoritatea au discutat și cu alte persoane despre acțiunile întreprinse de către Asociația Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest (90%).

5. În calitate de beneficiar al fondurilor GAL, cum apreciați, în general, relația cu reprezentanții GAL?

1. Foarte mulțumit
2. Mulțumit
3. Oarecum mulțumit
4. Nemulțumit
5. Foarte nemulțumit

In calitate de beneficiar al fondurilor GAL, cum apreciati, in general, relatia cu reprezentantii GAL?



Analizând graficul de mai sus, constatăm că majoritatea celor intervievați (50%) sunt mulțumit de relația cu reprezentanții GAL, iar 45% sunt foarte mulțumiți. Din cei 20 repondenți, niciunul nu a fost nemulțumit de relația cu reprezentanții GAL. Aceasta reflectă calitatea personalului GAL și capacitatea acestuia de comunicare cu beneficiarii direcți ai fondurilor alocate prin Strategie.


6. Pentru cei care au răspuns la întrebarea 5, cu variantele 4 și 5, vă rugăm să enumerați cele mai importante 2 motive, pentru care sunteți nemulțumit.

- 1.....
- 2.....
3. Nu știu/ Nu răspund.


La această întrebare nu au fost răspunsuri.

7. Cum apreciați calitatea discuțiilor avute cu reprezentantul GAL din perspectiva următoarelor aspecte?


Nr. crt.	Indicator de evaluare	Foarte bună	Bună	Mai puțin bună	Slabă	Foarte slabă
1	Acceptarea dialogului	35%	65%	0%	0%	0%
2	Oferirea de informații utile și corecte	40%	60%	0%	0%	0%
3	Promptitudine în oferirea de informații	40%	60%	0%	0%	0%



Prin prisma acceptării dialogului de către reprezentanții GAL Iași Sud – Vest, 35% dintre repondenți consideră de foarte bună calitate discuțiile pe care le-au purtat cu aceștia, iar 65% consideră că discuțiile purtate au fost de bună calitate. Niciun repondent nu s-a declarat nemulțumit de calitatea discuțiilor.




Din prisma oferirii de informații utile și corecte, repondenții au apreciat discuțiile ca fiind de foarte bună calitate (40%) și de bună calitate (60%).



Din punct de vedere al promptitudinii reprezentanților GAL în oferirea de informații, cetățenii intervievați au apreciat discuțiile purtate ca fiind de bună calitate (60%) și de foarte bună calitate (40%).

8. Doriți să mai depuneți un proiect pentru finanțare europeană?


1. Da
2. Nu
3. Încă nu sunt hotărât.



Cea mai mare parte a repondenților (55%) nu este încă hotărâtă dacă va mai depune un proiect european sau nu. Un procent de 25% nu mai dorește să depună un proiect în viitorul apropiat.

9. Dacă răspunsul la întrebarea 8 este DA, în ce domeniu ați dori să investiți printr-un nou proiect european?


1. Instalarea tinerilor fermieri
2. Modernizarea exploatațiilor agricole
3. Sprijinirea fermelor de semi-subzistență
4. Activități non-agricole productive în spațial rural
5. Prestări servicii pentru populația rurală
6. Încurajarea activităților turistice
7. Alt domeniu (menționați domeniul):.....



Cea mai mare parte din repondenți (35%) doresc să realizeze un proiect în domenii non-agricole productive și în domeniul agriculturii (35%).

10 Dacă răspunsul la întrebarea 8 este NU, care ar fi primele 3 motive pentru care nu mai doriți să accesați fonduri europene?

1. Lipsa banilor pentru cofinanțarea proiectelor
2. Birocrația excesivă
3. Dificultăți privind găsirea unui consultant bun
4. Durata lungă de timp pentru evaluarea proiectelor
5. Punctajul pentru selecția proiectului - care este greu de întrunit
5. Alte dificultăți (menționați care):.....



Primele 3 motive pentru care repondenții nu doresc să acceseze fonduri europene sunt următoarele: birocrația excesivă (47%), lipsa cofinanțării (27%), și dificultatea găsirii unui consultant bun (13%).

11. Vă rugăm să ne oferiți câteva sugestii de îmbunătățire a relației beneficiar – reprezentant GAL Iași Sud - Vest.

.....

.....

.....

.....

Cele mai frecvente sugestii primite de la intervievați, pentru îmbunătățirea relației beneficiar - reprezentant GAL Iași Sud – Vest sunt următoarele:

- organizarea de întâlniri mai dese cu reprezentanții GAL/ APDRP pentru conștientizarea avantajelor pe care le implică o investiție finanțată din fonduri europene;
- îndrumarea potențialilor beneficiari care firme de consultanță cu expertiză în domeniu;
- informarea și consilierea cu precădere a tinerilor, deoarece aceștia au capacitate fizică și financiară pentru dezvoltarea comunității din care fac parte;
- anunțuri mai dese cu privire la posibilitățile de finanțare.

5. Concluzii

Din cercetările realizate asupra modului de implementare a Planului de Dezvoltare Locală a GAL Iași Sud – Vest se remarcă un nivel ridicat de îndeplinire a indicatorilor asumați pentru fiecare măsură în parte și satisfacția beneficiarilor privind relația cu GAL-ul.

S-a observat un grad ridicat de absorbție a fondurilor alocate GAL-ului, de 94,02%, fapt care arata interesul solicitanților de pe teritoriul GAL Iași Sud – Vest pentru fondurile europene, precum și rezultatul muncii depuse de echipa GAL în vederea atingerii obiectivelor asumate prin PDL.

Gradul de contractare a proiectelor este încă redus, de sub 13%, datorat duratei de timp ridicate pentru evaluarea proiectelor la nivelul OJPDRP. Acest fapt poate fi justificat de supraîncărcarea muncii evaluatorilor în ultimul trimestru al anului 2013 și de personalul insuficient care realizează evaluarea acestor proiecte.

Întrucât, în conformitate cu prevederile art. 8(1) al OMADR nr. 512/2013, termenul limită pentru contractarea proiectelor finanțate prin măsurile Axei LEADER pentru care se aplică regulă de minimis (proiecte generatoare de profit, finanțate prin Sub-măsura 413) este 30.06.2014, previzionăm ca procesul de contractare a proiectelor va fi accelerat în perioada următoare.



Anexa 1. Formular de chestionar

Operator de interviu:

Data completării:

Stimate beneficiar al fondurilor GAL Iași Sud - Vest

Acest formular este distribuit în scopul evaluării relației dintre beneficiar și reprezentanții GAL Iași Sud – Vest.

Vă rugăm să vă exprimați cu sinceritate opinia personală cu privire la elementele detaliate în chestionar. Nu există răspunsuri corecte sau răspunsuri greșite, ci doar răspunsuri care corespund atitudinii și părerilor Dumneavoastră.

Vă mulțumim!

1. Vă rugăm să ne spuneți de unde ați aflat de existența Grupului de Acțiune Locală Iași Sud - Vest?

1. De la Primărie – 5 răspunsuri
2. Din afișe, pliante - 8 răspunsuri
3. De la vecini/cunoștințe - 7 răspunsuri
4. Din altă sursă (menționați sursa) - 0 răspunsuri

2. Considerați de Grupul de Acțiune Locală (GAL) Iași Sud - Vest este important pentru dezvoltarea comunităților locale incluse în GAL?

1. Foarte important - 9 răspunsuri
2. Important - 11 răspunsuri
3. Oarecum important - 0 răspunsuri
4. Putin important - 0 răspunsuri
5. Neimportant - 0 răspunsuri

3. Cum apreciați imaginea pe care o are GAL Iași Sud - Vest în localitatea Dvs.?

1. Foarte bună - 8 răspunsuri
2. Bună - 12 răspunsuri
3. Mai puțin bună - 0 răspunsuri
4. Slabă - 0 răspunsuri
5. Foarte slabă - 0 răspunsuri



4 Ați discutat și cu alte persoane despre activitatea GAL Iași Sud – Vest?

1. Da - 18 răspunsuri
2. Nu - 2 răspunsuri

5 În calitate de beneficiar al fondurilor GAL, cum apreciați, în general, relația cu reprezentanții GAL?

1. Foarte mulțumit - 9 răspunsuri
2. Mulțumit - 10 răspunsuri
3. Oarecum mulțumit - 0 răspunsuri
4. Nemulțumit - 0 răspunsuri
5. Foarte nemulțumit - 0 răspunsuri

6. Pentru cei care au răspuns la întrebarea 5, cu variantele 4 și 5, vă rugăm să enumerați cele mai importante 2 motive, pentru care sunteți nemulțumit.

- 1.....
.....
.....
.....
- 2.....
.....
.....
.....
3. Nu știu/ Nu răspund.

7. Cum apreciați calitatea discuțiilor avute cu reprezentantul GAL din perspectiva următoarelor aspecte?

Nr. crt.	Indicator de evaluare	Foarte bună	Bună	Mai puțin bună	Slabă	Foarte slabă
1	Acceptarea dialogului	7	13	0	0	0
2	Oferirea de informații utile și corecte	8	12	0	0	0
3	Promptitudine în oferirea de informații	8	12	0	0	0

8. Doriți să mai depuneți un proiect pentru finanțare europeană?

1. Da - 4 răspunsuri
2. Nu - 5 răspunsuri
3. Încă nu sunt hotărât - 11 răspunsuri

9. Dacă răspunsul la întrebarea 8 este DA, în ce domeniu ați dori să investiți printr-un nou proiect european?

1. Instalarea tinerilor fermieri - 0 răspunsuri
2. Modernizarea exploatațiilor agricole - 7 răspunsuri
3. Sprijinirea fermelor de semi-subsistentă - 0 răspunsuri
4. Activități non-agricole productive în spațial rural - 7 răspunsuri
5. Prestări servicii pentru populația rurală - 3 răspunsuri
6. Încurajarea activităților turistice - 3 răspunsuri
7. Alt domeniu (menționați domeniul): - 0 răspunsuri

10 Dacă răspunsul la întrebarea 9 este NU, care ar fi primele 3 motive pentru care nu mai doriți să accesați fonduri europene?

1. Lipsa banilor pentru cofinanțarea proiectelor - 16 răspunsuri
2. Birocrația excesivă - 28 răspunsuri
3. Dificultăți privind găsirea unui consultant bun - 8 răspunsuri
4. Durata lungă de timp pentru evaluarea proiectelor - 2 răspunsuri
5. Punctajul pentru selecția proiectului - care este greu de întrunit - 6 răspunsuri
5. Alte dificultăți (menționați care) - 0 răspunsuri

11. Vă rugăm să ne oferiți câteva sugestii de îmbunătățire a relației beneficiar – reprezentant GAL Iași Sud - Vest.

- organizarea de întâlniri mai dese cu reprezentanții GAL/ APDRP pentru conștientizarea avantajelor pe care le implică o investiție finanțată din fonduri europene;
- îndrumarea potențialilor beneficiari care firme de consultanță cu expertiză în domeniu;
- informarea și consilierea cu precădere a tinerilor, deoarece aceștia au capacitate fizică și financiară pentru dezvoltarea comunității din care fac parte;
- anunțuri mai dese cu privire la posibilitățile de finanțare.

Informații referitoare la respondent:

1. Din care categorie de beneficiari ai GAL faceți parte?

- ☐ Persoana fizică – 15 respondenți
- ☐ Reprezentant al unei persoane juridice/ al autorității publice locale – 5 respondenți

2. Sexul:

- ☐ Feminin – 13 respondenți
- ☐ Masculin – 7 respondenți

3. Intervalul de vârstă în care va încadrați:

- ☐ 18–30 ani – 5 respondenți
- ☐ 31- 40 ani - 8 respondenți
- ☐ 41 – 50 ani – 4 respondenți
- ☐ 51- 60 ani – 3 respondenți
- ☐ peste 60 ani – 0 respondenți

4. Nivelul studiilor absolvite:

- ☐ nivel primar/ gimnazial – 2 respondenți
- ☐ scoala profesioanala – 8 respondenți
- ☐ nivel liceal – 6 respondenți
- ☐ nivel postliceal - 2 respondenți
- ☐ nivel universitar/ postuniversitar – 2 respondenți

5. Care este statutul dvs. ocupațional?

- ☐ salariat mediul public - 2 respondenți
- ☐ salariat mediul privat - 6 respondenți
- ☐ fermier - 10 respondenți
- ☐ fără ocupație/ șomer - 0 respondenți
- ☐ patron - 2 respondenți
- ☐ pensionar - 0 respondenți
- ☐ elev/ student - 0 respondenți